

Zápis ze SR konané dne 30. července 2007

přítomni: 6 členů – nepřítomen p. Svoboda - neomluven
dále přítomen jednání - vedoucí správy TJ p. Janiurek

Program schůze - předseda SR p. Hencel seznámil s body, které je na dnešní schůzi SR probrat.

1. Kontrola a odsouhlasení zápisu z minulé SR
2. Hospodaření Na Střelnici
3. Ekonomka TJ – zpráva p. Šindelář
4. Výběr dodavatele na opravu podlahy v hale TJ
5. Žádost p. Janiurka o přeřazení na funkci topič/údržbář
6. Internet
7. Usnesení SR

1. Kontrola a odsouhlasení zápisu ze SR

Připomínky k zápisu z minulé SR.

- oprava data konání schůze
- p. Janiurek, zápis se nezmiňuje o mé žádosti o přeřazení na funkci topič/údržbář
- p. Janiurek – používání výrazů – schvalovat a usnášet se
- p. Janiurek – ke každé SR musí být přiložena prezenční listina
- p. Janiurek – v bodě 3 opravit p. Kabourka - SUOD

2. Hospodaření Na Střelnici

Viz úkol z usnesení č. 1 – prověřit hospodaření s cílem vyjasnit veškeré platby za energie.

3. Ekonomka TJ

Správní rada vzala na vědomí zprávu místopředsedy TJ o jednání s novou ekonomkou TJ p. Slivoňovou a uložila mu úkol projednat způsob a výši odměny – viz usnesení.

4. Výběr dodavatele na opravu podlahy v hale TJ

SR vzala na vědomí zprávu p. Janiurka o stavu podlahy a podkladech k výběrovému řízení na dodavatele opravy. SR znovu prošla halu a zkontrolovala podlahu v hale, p. Janiurek upozornil na některé body, které je nutné při výběru dodavatele mít na zřeteli.

SR se shodla jednomyslně, že nejvhodnějším dodavatelem je firma HAIS – Domažlice.

Pan Hais byl ihned na jednání SR pozván a byly domluveny další kroky postupu.

Podstatné údaje z jednání:

- nástup na opravu – 6. 8. 2007
- termín ukončení - 25. 9. 2007
- rozložení opravy do dvou etap: *První etapa* – provedení oprava podkladu, položení multifunkčních desek a nalepení parket zpět. Srovnání podlahy haly.
- Nalajnování hřišť provede TJ vlastními prostředky a pracovníky (hala zůstane bez lakování do druhé etapy)
- Vyčištění, přebroušení, lajnování a lakování haly v *druhé etapě*, dle financí (předpoklad 2008/2009)

5. Žádost p. Janiurka o přeřazení na funkci topič/údržbář

SR projednala opakovaně žádost p. Janiurka o jeho přeložení z místa vedoucího správy TJ na funkci údržbář a topič v hale TJ a konstatovala, že stále platí informace z prvního ústního projednávání o snaze obsadit volné místo správce a údržbáře dvěma důchodci na poloviční úvazky.

6. Internet

p. Kubalík informoval SR o stavu vývoje nových internetových stránek TJ a o snaze spustit nové stránky do zkušebního provozu od 1. září 2007

7. Usnesení ze zasedání SR ze dne 30. 7. 2007

- 1) a) Ekonomka TJ – sdělit přesné údaje k platbám za vodu a ostatní energie v roce 2006 na městském stadionu + tenisových kurtech
b) podrobné podklady k analýze hodnocení a ke stanovení kalkulace
Termín: do příští SR
- 2) Místopředseda TJ - projednat podmínky odměny s novou ekonomkou TJ pí. Slivoňovou s termínem nástupu 1. srpna 2007
Termín: do 31. července 2007
- 3) Vedoucí správy – zajistit vyrovnaní děr zeminou na tréninkovém hřišti Na Střelnici
Termín: ihned
- 4) Vedoucí správy – žádost na město o povolení instalace světelné tabule na Městském stadionu.
Termín: ihned

8. Termín příští SR – 27. 8. 2007 v 18:00 hodin

Zapsal: Hynek Šindelář